

PROPOSTA TÈCNICA I FINANCERA  
PER  
Food for returnees (menjar pels retornats)

ENVIAT A:

<b>INTRODUCCIÓ</b>	
<b>1.1 Breu Introducció de l'organització</b>	<b>3</b>
3.1. ACTIVITATS PER OBJECTIU DEL PROJECTE	5
3.2. ESTRATÈGIA D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE	5
Execució per part de la nostra sòcia local Be Artsy Nepal a KTM:	5
Execució per part del personal local:	5
Execució pels líders del poblat:	6
3.3. PRONÒSTIC	6
<b>ENFOCAMENT DE MARC DE LLOGUER</b>	<b>7</b>
4.1. RISCOS DURANT L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE	8
4.2. GESTIÓ DE RISCOS DURANT L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE	9
<b>RECURSOS HUMANS I MATERIALS</b>	<b>9</b>
<b>CALENDARI DE LA DEL PROJECTE</b>	<b>9</b>
<b>PRESSUPOST DEL PROJECTE</b>	<b>10</b>
7.1. RESUM TOTAL DEL PROGRAMA	10
<b>TRANSPARÈNCIA DE LES DONACIONS</b>	<b>10</b>
8.1. D'on obtenim els diners?	10
8.2. PERQUÈ CREIEM EN LA IMPORTÀNCIA DEL NOSTRE TREBALL	11

# INTRODUCCIÓ

## 1.1 Breu Introducció de l'organització

Be artsy (sigues artístic) és una petita associació catalana sense ànim de lucre, que desenvolupa i porta a terme projectes creatius, amb l'objectiu de donar experiències diverses i oportunitats de formació a comunitats que, d'una altra manera, no hi tindrien accés. El nostre objectiu és no només educar en l'art per l'art mateix, sinó també dotar les comunitats d'eines (a través d'activitats artístiques i creatives) per millorar la comunicació i efectuar els canvis interns que considerin necessaris.

En resum, volem donar poder a les comunitats locals a través de l'art, amb especial èmfasi en les dones. Per això, fem especial èmfasi en el tema de la menstruació, la salut, els drets humans i la dignitat, a través del Projecte Rato Baltin, a l'oest de Nepal. Hem estat treballant en aquesta zona des de principis de 2017.

## 1.2 CONTEXT I JUSTIFICACIÓ

Nepal és un país del continent asiàtic situat entre l'Índia i el Tibet, amb una població censada de 29.300.000 el 2017. Segons fonts el Programa de Desenvolupament de les Nacions Unides, l'Índex de Desenvolupament Humà (IDH) del país el 2017 era de 0.574 punts, lloc número 149 del rànquing. L'esperança de vida al Nepal és de 70,6 anys, amb una taxa de mortalitat del 6,24% i una renda per càpita de 807 euros. L'accés a serveis de salut de qualitat, a recollida d'escombraries, i a fonts d'aigua neta, és extremadament limitat.

D'acord amb el Banc Mundial, 'La salut és un dels sectors més descentralitzats de la nova estructura federal de Nepal. Proporcionar un servei bàsic de salut està en mans de les 753 autonomies locals, i set províncies tenen la responsabilitat de proveir serveis hospitalaris bàsics. El Govern federal és el responsable de la política general de sector, de la supervisió de la salut pública, de la prevenció de desastres, i de la prestació de cures especialitzades en els hospitals nacionals i les institucions de salut pública'. En aquest context és important recordar que el Nepal és vulnerable a desastres naturals, al canvi climàtic i als brots de malalties, com el dengue.

El risc de Nepal respecte a la Covid-19 està valorat com de Tier 1 (alt) risc, segons el Centre Nord-americà de Control i Prevenció de Malalties, per les seves fronteres amb l'Índia i amb la Xina, al baix nivell de seguretat sanitària, i als molts punts d'entrada. L'accés limitat a clíniques i hospitals a les zones remotes col·loca a la població en major risc, en aquestes parts de país.

**A partir del 24 de març, el govern del Nepal va establir un bloqueig complet per tal de limitar la propagació del virus. En aquest moment (22/06/2020) 9,561 casos s'han confirmat positius,**

amb 22 morts fins ara. (oficialment)

Recomanem mirar números oficials aquí: <https://covid19.ndrrma.gov.np/>

## FONAMENT DEL PROJECTE

Les darreres actualitzacions del govern nepalès mostren que s'han fet 181.371 proves de PCR. Dels **9,561** casos positius, **1,063** es troben a Sudurpaschim (província del far-west) amb 4 morts i 115 recuperats. Dels **1,063** casos a Sudurpaschim 75 provenen d'Achham. Tot i que la província 5 (província veïna) és la més afectada amb 2,686 casos, la nostra preocupació és que el virus Covid-19 es pugui estendre entre les comunitats de zones remotes a Achham, amb els migrants retornats que en quedar-se sense feina estan tornant de països estrangers i ciutats importants després perdent la feina durant el bloqueig. En el moment d'escriure la proposta en català (**22/06/2020**), la província de Sudurpaschim compta amb 33.150 persones en quarantena, 5.505 d'elles són d'Achham. Les dades governamentals mostren que el districte només pot contenir 504 llits de quarantena amb només 30 d'ells aïlladament, cosa que significa que, amb la manca d'instal·lacions, els retornats hauran de posar-se en quarantena a la llar familiar i posar-los en risc. Amb només 11 ambulàncies que condueixen per carreteres escarpades, on fins i tot el jeep de 4 rodes té dificultats per arribar als pobles i té un accés limitat als equipaments adequats als pocs hospitals de la regió, la propagació del virus serà evidentment una gran crisi sanitària si es propaga. Els pobles on ens dirigim (Basti, Kuntibhandali, Kalagaun i Dhungachalna) són pobles molt remots, l'únic servei de salut que reben és CAP local que només té quantitat mínima de medicaments.

Al districte d'Achham, la majoria de la població masculina va a l'Índia per guanyar-se la vida.

Amb la situació de pandèmia COVID-19 la majoria van perdre la feina i van tornar al Nepal.

**Abans de poder tornar a la seva comunitat han de romandre en quarantena dues setmanes en una instal·lació que ha creat el municipi a les escoles.** Som conscients que l'estat de la instal·lació pot ser perillosament inacceptable amb les 10-15 persones que comparteixen una habitació, una mica o sense menjar distribuït i cap condició d'higiene adequada. A partir de la informació que hem rebut del líder del municipi local a Kuntibandali, una dona que s'allotjava a la instal·lació de quarantena va ser positiva per COVID-19 i portada a l'hospital del Mangalsen, **però els següents 6, en no ser greus, els hi han preparat un lloc a la mateixa escola.**

## OBJECTIU DEL PROJECTE

L'objectiu del nostre projecte és proporcionar nutrició als retornats de 4 pobles remots d'Achham, Sudurpaschim (província del Far-west), que s'allotgen a la quarantena establerta pel govern local.

### 3.1. ACTIVITATS PER OBJECTIU DEL PROJECTE

Per assolir l'objectiu, el projecte tindrà dos components:

- Component 1: Comunicar-se amb els caps de sala que s'encarreguen de la configuració de la quarantena
- Component 2: Identificar les necessitats de cada quarantena

### 3.2. ESTRATÈGIA D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

Treballarem en 4 pobles d'Achham, Sudurpaschim (província de l'extrem oest): Basti, Kuntibandali, Dhungachalna i Kalagaun.

Des del 2017 portem implementat el projecte Rato Baltin en aquests pobles, per tant podrem utilitzar les nostres formadores locals i els representants de les dependències locals com a punts d'entrada del projecte.

Hem establert una col·laboració amb un soci local a Katmandú: Be Artsy Nepal, una empresa social de nova creació, els membres de la qual han format part del nostre projecte Rato Baltin al 2019 per gestionar i supervisar el projecte.

#### Execució per part de la nostra sòcia local Be Artsy Nepal a KTM:

Comunicar-se amb els representants del govern local per tal d'identificar la situació de la quarantena. Oferir ajuda al municipi local que no té un pressupost suficient per alimentar persones en quarantena. Monitors i recopilar dades del personal local.

#### Execució per part del personal local:

Les formadores ens representaran i seguiran el projecte des del principi. Durant el període de tancament, es posaran en contacte per telèfon amb els membres del seu govern local. Elles controlen que tot està bé, i comprovaran les factures i portaran la comptabilitat. Proporcionaran actualitzacions periòdiques de la situació a la nostra socia de Katmandú.

Village 1: Basti

Formadora: Tejana Khanal

Village 2: Kuntibandali

Formadorar: Manisha Nath

Village 3: Dhungachalna  
Formadora: Dambara Budha

Village 4: Kalagaun  
Formadora: Rohina Bhandari

### Execució pels líders del poblat:

- Els membres del govern local són els responsables de tenir cura de la quarantena. .
- Això permetria disposar d'aliments 2 cops al dia per a les persones que estan en quarantena.
- Guardaran registres del nombre de persones beneficiàries del nostre projecte.

Village 1: Basti  
Responsable: Ward Líder: Prem Thapa i equip

Village 2: Kuntibandali  
Responsable: Ward Líder: Gopal Bd Thapa i equip  
Post sanitari Responsable: Arjun Dhama i equip

Village 3: Dhungachalna  
Responsable: Ward Cap de: direcció Nara Bd Budha i equip  
Secretari de sala: Sailendra Badal  
Post de salut a càrrec:

Village 4: Kalagaun  
Responsable: Ward Líder: i equip  
Secretari de Ward:

### 3.3. PRONÒSTIC

Esperem que la Covid-19 **menjar per retornats** tingui un impacte positiu en la prestació de la nutrició i aliments de les persones que estan en la quarantena establertes pels govern locals.

## ENFOCAMENT DE MARC DE LLOGUER

Objectius	Indicadors	Mitjans de verificació	Supòsits
<p><b>Fi</b></p> <p>Contribuir al benestar de la població dels 4 pobles d'Achham.</p> <p>Contribuir a mitigar l'impacte de la pandèmia en el sistema sanitari local</p>	<p>Nombre de menjars que s'entreguen</p>	<p>Informes del municipi local</p> <p>Informes del personal de camp</p>	<p><b>Supòsits:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El municipi local registra correctament el nombre de menjars proporcionats.</li> <li>• La quantitat de menjars proporcionats és suficient per a la persona retornada.</li> </ul> <p><b>risc:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BENEFICIARIS que no reben la quantitat de menjar que ofereixen</li> </ul>
<p><b>resultats</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• els retornats de 4 comunitats a Achham tenen la nutrició adequada durant la seva estada a la quarantena perquè romanguin sans</li> </ul>	<p>Nombre de retornats</p> <p>Nombre de menjar servit</p>	<p>local registre</p>	<p><b>Assumpció municipi:</b></p> <p>El nombre de menjars coincideix amb el nombre de retornats.</p> <p><b>Risc:</b> els nombres de retornats poden ser més del previst.</p>

<p><b>Les sortides</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. de distribució de menjars</li> <li>2. gestió i coordinació de el projecte</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nombre de retornats</li> <li>2. Nombre de reunions regionals organitzades</li> </ol> <p>Nombre d'informe tècnic i financer sobre l'execució de el Controls</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. projecte de la municipalitat local</li> <li>2. d'informes a partir desocis</li> </ol>	<p><b>supòsits</b> locals: El registre municipalitat local el nombre correcte debeneficiarie</p> <p><b>Riscoss:</b> La municipalitat local no aporte el nombre real de beneficiaris</p>
<p><b>Activitat</b></p> <p>Resultat 1 1.1 El municipi local comprarà els aliments 1.2 El municipi local distribuirà el menjar</p> <p>Sortida 2 2.1 Comunicar-se amb els líders del municipi</p>	<p><b>Entrades</b></p> <p>1.1 Quantitat d'aliments amb el seu preu real</p> <p>1.2 Nombres d'àpats distribuïts</p> <p>2.1 Noms del responsable</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registres de distribució lmatges (si escau)</li> <li>2. Trucades telefòniques amb líders locals, personal local.</li> </ol>	<p><b>Pre-condicions</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Participació activa de persona responsable a cada poble amb els fons proporcionats</li> <li>2. Resposta dels membres del municipi local</li> </ol>

#### 4.1. RISCOS DURANT L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

- Beneficiaris que no rebin les quantitats previstes d'aliments.
- Hi pot haver més retornats del previst.
- Municipi local que fa un mal ús dels fons.



- Els socis locals no poden estar en contacte amb els representants polítics locals.

## 4.2. GESTIÓ DE RISCOS DURANT L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE

- En el cas d'un nombre creixent de retornats, la comunitat i el municipi local poden proporcionar el nombre previst d'àpats.
- Nombre de beneficiaris registrats correctament
- El municipi local té l'obligació de proporcionar les factures de la compra.
- Els equips locals es comuniquen amb el nostre soci a Katmandú

## RECURSOS HUMANS I MATERIALS

Per a aquest projecte comptem amb la inversió del representant polític local i per implementar el projecte localment.

Alguns del nostre personal local del Projecte Rato Baltin també haurien de participar quan es redueixin les mesures de bloqueig: 2 coordinadors i 2 formadors

El nostre soci local Be Artsy Nepal gestionarà el projecte de Katmandú amb 1 responsable de projecte, 1 expert en desenvolupament de cooperació i 1 administradora. (els sous es repartiran entre els 3 projectes)

## CALENDARI DE LADELPROJECTE

DESCRIPCIÓ	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Des
emprar personal local de										
Bloqueig al Nepal										
comunicar-se amb els representants locals per implementar el projecte										
de distribució de menjars										

Informe de seguiment per ser artsy Nepal										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## PRESSUPOST DEL PROJECTE

### 7.1. RESUM TOTAL DEL PROGRAMA

	Hem comptat 1 euro = 125 NPR	Taxa de canvi -1 euro = 125NPR
Pressupost per a 1 poble (250 retornats.)		125,00 €
Descripció del	pressupost al pressupost de les Rupies	a Euro
1. Arrossos	6.300,00	€ 50,40
2. Llenties	Rs5,250,00	€ 42,00
3. Ous	Rs3.750,00	€ 30,00
4. Vegetals	R33.125,00	€ 25,00
5. Petroli	Rs2.500,00	€ 20,00
Fons total per a un dia	Rs20925,00	€ 167,40 €
Total fons sol·licitats durant 14 dies	Rs292.950,00	€ 2.343,60 €
<b>PROGRAMA TOTAL</b>		

Això és el **Pressupost per a 1 poble (250 retornats.)** Intuïm que els altres 3 pobles on estem treballant amb el projecte **Masks 4 Health**, o algun dels altres 12 on desenvolupem el **Rato Baltin**, també en demanaran ajuda.

(No hem inclòs el sou per ja estar inclòs al projecte Rato Baltin)

# TRANSPARÈNCIA DE LES DONACIONS

## 8.1. D'on obtenim els diners?

La nostra fundadora i presidenta *Clara Garcia i Ortés* realitza xerrades en línia i exposicions fotogràfiques en línia per explicar els nostres projectes i trobar nous associats i donants, així com intentar que empreses ens ajudin econòmicament. Aquesta és també una oportunitat per donar-los a conèixer sobre la situació del Covid-19 al Nepal i per promoure la resposta d'emergència que estem implementant amb el **Projecte D'urgència alimentària**. Esperem que generi donacions addicionals per a la resposta a la crisi.

Tindrem voluntaris disposats a ajudar-nos en la comunicació, el disseny web, els esdeveniments i exposicions, el disseny i l'administració per assegurar la quantitat més grossa de persones possible de la nostra feina i s'inspiraran a contribuir.

Normalment tenim petites botigues i empreses que contribueixen a ajudar la nostra organització donant un percentatge dels seus ingressos, però després del bloqueig es troben en una forta crisi econòmica.

El municipi local rep una ajuda del govern, però no és suficient per alimentar els retornats, i també el nombre previst de retornats pot ser gran en nombre. (de moment tots entren a peu. La setmana entrant començaran a flotar xàrters amb migrants retornats.

Be Artsy Nepal busca ajuts per a una resposta d'emergència a donants internacional i locals.

Esperem que puguem trobar nous donants disposats a participar econòmicament i materialment per proporcionar ajuda durant aquesta situació inesperada.

## 8.2. PERQUÈ CREIEM EN LA IMPORTÀNCIA DEL NOSTRE TREBALL

En l' *actualitat*, ens preocupa el benestar dels nostres beneficiaris, és per això que era important per a nosaltres actuar com a resposta a la crisi relacionada amb el virus Covid-19. que la població que es troba en quarantena establerta pel municipi local d'Achham aconsegueixi el **menjar adequat dues vegades al dia i torni sa a la seva comunitat sana**.

Com que sabem que la capacitat del municipi local per proporcionar àpats als retornats és limitada, vam demanar al nostre equip del Nepal que esbrini quines eren les necessitats durant aquesta crisi i el què hem implementat satisfà aquesta necessitat.


**El nostre objectiu principal és assegurar-nos que proporcionem 2 àpats al dia per als retornats en quarantena.** Alguns d'aquests retornats van haver de caminar de tornada des de l'Índia i podrien estar en males condicions de salut. Creiem que proporcionar una nutrició adequada durant la seva estada en quarantena no només reforçarà la seva salut, sinó que també proporcionarà confort. En nodrir-se correctament, es podran recuperar i sortir sans abans d'integrar-se al

poble. El fet d'estar saludable no només els ajudarà a combatre les malalties com Covid-19, també ajudarà a mantenir-se en compte per fer plans de futur.

## SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE

Les dades seran registrades pels representants del municipi. El nostre personal local, els coordinadors i els formadors podran recollir aquestes dades i donar-les al nostre soci per a l'avaluació.

Indicador	Font de dades	Cronologia
Nombre d'àpats distribuïts	Dades del municipi local sota la supervisió del nostre personal sobre el terreny.	Un cop feta la distribució
Nombre de retornats	Dades del municipi local	Un cop realitzada la distribució





## Nepal COVID-19 Dashboard

PROVINCE  
Sudurpashchim

DISTRICT  
Select an option

### Total Confirmed Cases

**1,063**


- Quarantined **33,150**
- Isolated **7,390**
- Active **944**
- Recovered **115**
- Deaths **4**
- Total Swab Tested **181,371**

Cases last updated: 2020-06-22 14:25  
Quarantine last updated: 2020-06-22 13:03

**Quarantined 33,150**

Doti **8,332**

Kailali **8,000**



## Nepal COVID-19 Dashboard

PROVINCE  
Sudurpashchim

DISTRICT  
Achham

### Total Confirmed Cases

**75**

- Quarantined **5,505**
- Isolated **7,390**
- Active **65**
- Recovered **10**
- Deaths **-**
- Total Swab Tested **181,371**

Cases last updated: 2020-06-22 14:25  
Quarantine last updated: 2020-06-22 13:03

Data not available

